

湖南常德武陵白鹤山 110kV 变电站 2 号主变扩建工程 等 9 项工程调试及竣工日期公示

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求，现将本电网建设项目调试及竣工日期向社会进行公示。

序号	工程名称	竣工日期	调试日期
1	常益长铁路湖南常德林家冲牵引站 220 千伏外部供电工程	2022 年 10 月 5 日	2022 年 10 月-12 月
2	常益长铁路湖南常德常德牵引站 220 千伏外部供电工程	2022 年 9 月 30 日	2022 年 10 月-12 月
3	湖南常德蒙泉 220 千伏变电站 110 千伏送出工程	2023 年 1 月 20 日	2023 年 1 月-3 月
4	湖南常德澧县玉皇 220kV 变电站 110kV 送出工程	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月-2023 年 2 月
5	湖南常德汉寿新兴 110kV 输变电工程	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月-2023 年 1 月
6	湖南常德武陵铁山—高丰 π 入生态园 110 千伏线路工程	2022 年 7 月 15 日	2022 年 7 月-9 月
7	湖南常德武陵生态园 110kV 变电站 2 号主变扩建工程	2022 年 7 月 15 日	2022 年 7 月-9 月
8	湖南省常德武陵白鹤山 110kV 变电站 2 号主变扩建工程	2022 年 12 月 30 日	2023 年 1 月-3 月
9	湖南常德武陵城东 110kV 输变电工程	2022 年 8 月 25 日	2022 年 8 月-10 月

国网湖南省电力有限公司常德供电分公司

2023 年 3 月 15 日

情况属实

蔡玉